

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO****INFORMAÇÕES GERAIS**

Município:

Projeto: Contratação de empresa especializada para execução de projeto de extensão de redes de distribuição de baixa tensão.

Responsável Técnico:

Nº

Data:

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	Grandes Itens (Etapas da obra)														
	Serviços de redes elétricas	317.820,00	100,00%	105.940,00	33,33%	105.940,00	33,33%	105.940,00	33,33%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2			0,00%							-		-		-	
		-	-	-		-		-		-		-		-	
		-	0,00%	-		-		-		-		-		-	
<b>TOTAIS</b>		<b>317.820,00</b>	100,00%	105.940,00	33,33%	105.940,00	33,33%	105.940,00	33,33%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>317.820,00</b>	100,00%	105.940,00	33,33%	211.880,00	66,67%	317.820,00	100,00%	317.820,00	100,00%	317.820,00	100,00%	317.820,00	100,00%